

Cuarto informe del Poder Judicial a la Comisión Interpoderes

Remito para su conocimiento el informe de avance de gestiones y labores realizadas desde el 10 de marzo al 17 de abril de 2017 por parte de este Superior Tribunal de Justicia, a través de la Unidad de implementación de la Reforma Procesal Penal.

La Unidad se reunió el 20/03 para abordar los procesos de compra y contrataciones, la evaluación de las relocalizaciones de oficinas y la capacitación 2017. El presente informe complementa los tres enviados oportunamente.

Infraestructura

Viedma

En Viedma finalizaron las obras de refuncionalización del inmueble jurisdiccional ubicado en calle 25 de Mayo. Quedaron operativas distintos sectores y ya se mudó para cumplir tareas en el sector la Dirección General de Oficinas Judiciales y la Oficina Judicial de Viedma.

También culminó la refuncionalización del área del siniestrado Juzgado N° 4.

Se encuentra en obra el inmueble ubicado en calle Roca, destinado a las Fiscalías.

Se construyó la platea e infraestructura para el shelter informático.

Roca

En la Ciudad Judicial de General Roca culminaron las labores de refuncionalización de distintos ámbitos, además de tareas de readecuación informática.

Se construyó la platea e infraestructura para el shelter informático.

Choele Choel

En esta ciudad también finalizaron las obras para readecuación de la Oficina Judicial y el edificio destinado a las fiscalías.

Se construye actualmente la platea e infraestructura para el shelter informático.

Por último, se halla en proceso licitatorio la construcción de un sobretecho en el inmueble.

Villa Regina

En Villa Regina están culminadas las tareas de refuncionalización del edificio destinado a las Fiscalías y está en ejecución la readecuación del inmueble que se dedicará a las labores jurisdiccionales.

Se construyó la platea e infraestructura para el shelter informático.

Bariloche

En San Carlos de Bariloche se encuentra en su etapa final de ejecución la refuncionalización del inmueble destinado a las Fiscalías, sobre calle Anasagasti.

Asimismo, se encuentra en proceso licitatorio la refuncionalización del edificio central.

Se construyó la platea e infraestructura para el shelter informático.

Cipolletti

Culminó la refuncionalización del inmueble de Villegase Irigoyen, donde ya se instaló la Fiscalía.

Está, asimismo, en ejecución la readecuación del edificio jurisdiccional ubicado en España y Urquiza.

Aquí también se construyó la platea e infraestructura para el shelter informático.

Asimismo, se encuentra en ejecución la readecuación del Laboratorio Toxicológico.

El Bolsón

Se encuentra en plena ejecución la readecuación del inmueble que se destinará a las fiscalías.

Recursos necesarios

Para poder cumplir con los compromisos y la continuidad de los trabajos, se solicitaron por nota al Ministerio de Economía \$15.172.237 para abril y \$11.919.330 para mayo.

TRAMITACIONES ACTIVAS REFORMA PROCESAL PENAL

Obras

Orden	Proceso	Ciudad	Nº Expte.	Tipo de Contratacion	Nro.	Empresa	Estado
1	REFUNCIONALIZACION DE INMUEBLE CON DESTINO A FORO DE JUECES Y OFICINA JUDICIAL SITO EN CALLE 25 DE MAYO N°567 Y REFUNCIONALIZACION DE AUDITORIOS EN INMUEBLE DE CALLE LA PRIDA N° 292 DE VIEDMA S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	A/CM/1224/16	Directa	186/16	Urban	En obra
2	REFUNCIONALIZACION DEL JUZGADO PENAL N° 4 DE LA CIUDAD DE VIEDMA S/ CONCURSO DE PRECIOS	Viedma	A/CM/0604/16	Directa	016/16	M2	En obra
3	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE VILLEGAS ESQUINA IRIGOYEN DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	A/CM/1225/16	Directa	187/16	SIA	En Obra
4	READECUACIÓN DE INMUEBLE SITO EN CALLE REMEDIOS DE ESCALADA NRO.128 DE LA LOCALIDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	A/CM/1347/16	Directa	202/16	Estepa SA	En Obra
5	CONSTRUCCION DE PLATEAS , READECUACION ELECTRICA Y CONDUCTOS Y TRABAJOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE SHELTERS EN LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma-Cipolletti- Bariloche-Choel Choel-Villa Regina	A/CM/1395/16	Directa	210/16	M2/Hiza/C2A	En obra
6	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR FIBRA OPTICA CON DESTINO A VARIOS ORGANISMOS JUDICIALES S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma-Cipolletti- Bariloche-Choel Choel-Villa Regina	A/CM/0608/16	Directa	089/16	Telcocom	En Obra
7	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ROCA 67 DE LA CIUDAD DE VIEDMA	Viedma	A/CM/1606/16	Directa	239/16	Sylpa	En Obra
8	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ESPAÑA Y URQUIZA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	A/CM/1398/16	Directa	211/16	SIA	En condiciones de iniciar la obra, a la espera de la finalizacion de la obra de Expte 1225/16.
9	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ING. BONOLLI Nro. 95 DE LA LOCALIDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	A/CM/1350/16	Directa	204/16	SIA	En condiciones de iniciar la obra, a la espera de la finalizacion de la obra de Expte 1347/16.
10	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ANASAGASTI ESQUINA GOEDECKE DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE S/ CONTRATACION DIRECTA	Bariloche	A/CM/1344/16	Directa	201/16	Hiza Ingenieria	En Obra
11	CONTRATACION CON LA CEB - CONECTIVIDAD BARILOCHE	Bariloche	A/CM/1499/16	Directa	219/16	CEB	En proceso
12	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL PARA EL USO DEL ESPACIO DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE B. RIVADA VIA Nro. 456 S/ CONTRATACION DIRECTA	Choel Choel	A/CM/0001/17	Directa	001/17		Convenio firmado.
13	CONSTRUCCION DE PLATEAS E INFRAESTRUCTURA PARA SHELTER EN LA LOCALIDAD DE CHOELE CHOEL S/ CONTRATACION DIRECTA	Choel Choel	A/CM/1737/16	Directa	244/16		Convenio firmado.
14	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE O CONNOR NRO. 20 DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE	Bariloche	A/CM/0260/17	Directa	037/17		Espera apertura de sobres el día 28/04/17
15	REFUNCIONALIZACION DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE CIPOLLETTI	Cipolletti	A/CM/1547/16	Directa	230/16		Se abonó el anticipo. Tiene acta de inicio de obra

TRAMITACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION GENERAL

Alquileres

Orden	Proceso	Ciudad	Propietario	Nº Expte.	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE VIEDMA DE APROXIMADAMENTE 850M2 S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Lascano Jorge y Lascano Juan	A/CM/0603/16	Directa	086/16	Contrato firmado por 36 meses
2	LOCACION DE UN INMUEBLE DE UNA SUPERFICIE MINIMA APROX. DE 340 M2 EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	Abdelhamid	A/CM/0644/16	Directa	096/16	Contrato firmado por 36 meses
3	LOCACION DE UN INMUEBLE DE DE UNA SUPERFICIE APROX. DE 140 M2 EN LA CIUDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	Moncada	A/CM/0645/16	Directa	097/16	Contrato firmado por 36 meses
4	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 600 M2 EN LA CIUDAD DE VIEDMA DESTINADO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Nelson Rossi e hijos SRL	A/CM/0646/16	Directa	098/16	Contrato firmado por 36 meses
5	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 850 M2 EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Bariloche	Arroyo, Jorge	A/CM/0736/16	Directa	115/16	Contrato firmado por 36 meses

Capacitaciones

Orden	Proceso	Nº Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL DICTADO DEL CURSO LA "LA LOGICA Y VALORACION DE LA PRUEBA EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO" S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0049/16	Directa	021/16	Finalizado
2	CURSO DE CAPACITACION "LITIGACION ORAL" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0157/16	Directa	033/16	Finalizado
3	HONORARIOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION "TALLER DE ESTRATEGIAS DE LITIGACION ORAL PARA LA DEFENSA" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0226/16	Directa	044/16	Finalizado
4	HONORARIOS DEL CURSO "INTRODUCCION A LA LITIGACION ORAL EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS", EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0282/16	Directa	045/16	Finalizado
5	HONORARIOS POR EL MODULO II: CAMBIOS EN LA DIFUSION DE LA NOTICIA JUDICIAL CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0731/16	Directa	120/16	Finalizado
6	HONORARIOS POR LA CAPACITACION EN SISTEMA ORAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0727/16	Directa	116/16	Finalizado
7	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS POR PARTE DE LA FIRMA 10 PINES S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0729/16	Directa	118/16	Finalizado
8	HONORARIOS POR EL PROGRAMA INTENSIVO DE LITIGACIÓN ORAL PARA EL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0868/16	Directa	137/16	Finalizado
9	HONORARIOS PARA EL CURSO DE ORATORIA JURÍDICA DESTINADO AL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0870/16	Directa	139/16	Finalizado
10	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS INFORMATICOS A CARGO DE LA FIRMA NEXSYS ARGENTINA S.A. S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1032/16	Directa	158/16	Finalizado

Contrataciones y compras varias

Orden	Proceso	Nº Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA TECNICA DE UN INGENIERO ELECTRICISTA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0641/16	Directa	094/16	Finalizado
2	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROYECCION DESTINADAS A LAS SALAS DE AUDIENCIA DE ORGANISMOS VARIOS DEL PODER JUDICIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0649/16	Directa	101/16	Finalizado
3	CONVENIO CON LA POLICIA DE RIO NEGRO PARA EL USO DEL ESPACIO DEL EDIFICIO DE CALLE BONOLLI Nro. 95 DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1554/16	Convenio		Convenio Firmado
4	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ROCA Y CIPOLLETTI	A/CM/1538/16	Directa	226/16	Entregado

TRAMITACIONES ACTIVAS REFORMA PROCESAL PENAL

Contrataciones y compras varias

Orden	Proceso	Nº Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DESTINADO AL MPF S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0632/16	Directa	092/16	Contrato Firmado, en proceso de ejecución
2	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL Y/O EN CONSTRUCCIONES Y/O ARQUITECTO S/ CONTRATACION DIRECTA (A/CM/0869/16)	A/CM/0869/16	Directa	138/16	Contrato Firmado, en proceso de ejecución
3	ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A ORGANISMOS VARIOS S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0648/16	Directa	100/16	Se recibió toda la mercadería en todas las Circunscripciones.
4	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIA CON DESTINO A LA OFICINA JUDICIAL DE VILLA REGINA	A/CM/1308/16	Directa	197/16	En ejecución
5	CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA FIRMA ALTEC S.E. PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0335/16	Directa	052/16	A la espera de la entrega.
6	CONTRATACION CON LA EMPRESA ALTEC SE POR EL SERVICIO DE GRUAS	A/CM/1528/16	Directa	225/16	En proceso
7	ADQUISICION DE TELEFONOS IP	A/CM/1542/16	Directa	228/16	Entrega parcial del equipamiento.
8	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0647/16	Directa	099/16	En proceso de entrega
9	ADQUISICION DE CELULARES CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO	A/CM/1590/16	Directa	235/16	Se entregó la totalidad de los celulares.
10	CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICISTA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1736/16	Directa	243/16	El 26/04 finaliza la duración del contrato.
11	LOCACION DE UN INMUEBLE DESTINADO A DEPOSITO EN LA CIUDAD DE CHOELE CHOEL	A/CM/0108/17	Directa	014/17	Con fecha de apertura el día 04/05/2017
12	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA DESTINADO AL TRIBUNAL DE IMPUGNACION PROVINCIAL	A/CM/0115/17	Directa	015/17	En proceso
13	LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE CON DESTINO A DESÓSITO	A/CM/0117/17	Directa	016/17	Con apertura el día 02/05/2017
14	HONORARIOS PARA EL CURSO PROFUNDIZADO SOBRE LITIGACION ORAL	A/CM/0284/17	Directa	042/17	En proceso
15	HONORARIOS PARA EL TALLER SOBRE LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL	A/CM/0285/17	Directa	043/17	En proceso
16	HONORARIOS PARA EL TALLER DE INTRODUCCION A LA GESTION Y A LAS PRACTICAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO	A/CM/0286/17	Directa	044/17	En proceso
17	HONORARIOS PARA EL TALLER SOBRE LITIGACION PARA JUICIO POR JURADOS	A/CM/0287/17	Directa	045/17	En proceso
18	HONORARIOS PARA EL TALLER SOBRE AUDIENCIA DE VOIR DIRE. LA SELECCION E INTEGRACION DEL JURADO	A/CM/0288/17	Directa	046/17	En proceso
19	HONORARIOS PARA EL TALLER DE DESTREZAS EN LITIGACION ORAL PARA FISCALES	A/CM/0289/17	Directa	047/17	En proceso
20	HONORARIOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION EN ORATORIA JURIDICA II	A/CM/0290/17	Directa	048/17	Con orden de Compra.
21	HONORARIOS PARA EL TALLER SOBRE LA ESCENA DEL CRIMEN, TÉCNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL Y ROL DEL INVESTIGADOR EN EL MARCO DEL SISTEMA ACUSATORIO	A/CM/0291/17	Directa	049/17	En proceso
22	ADQUISICION DE MUEBLES CON DESTINO A LAS SALAS DE SECUESTRO DE LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES	A/CM/0293/17	Directa	050/17	En proceso
23	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA PARA INMUEBLES CON DESTINO A ORGANISMOS VARIOS	A/CM/0294/17	Directa	051/17	En proceso
24	ADQUISICION DE PLOTEOS PARA MUEBLES Y TABIQUERIAS DE ORGANISMOS VARIOS	A/CM/0295/17	Directa	052/17	En proceso
25	ADQUISICION DE MONITORES 42" CON DESTINO A LAS MESAS DE ENTRADA DE LAS OFICINAS JUDICIALES DE LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES	A/CM/0296/17	Directa	053/17	En proceso
26	ADQUISICION DE PARLANTES PARA LA PRENSA CON DESTINO A LOS AUDITORIOS DE LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES	A/CM/0344/17	Directa	061/17	En proceso
27	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS DESTINADAS AL JUZGADO PENAL NRO. 4 DE LA CIUDAD DE VIEDMA	A/CM/0367/17	Concurso de precios	013/17	En proceso
28	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BAZAR DESTINADOS A ORGANISMOS VARIOS DE ESTE PODER.	A/CM/0238/17	Directa	62/17	En proceso
29	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS UBICADOS EN LAS CALLES 25 DE MAYO Nº 567 Y JULIO A. ROCA Nº 67 DE LA CIUDAD DE VIEDMA	A/CM/0334/17	Directa	058/17	En proceso