

Remito para su conocimiento el informe de avance de gestiones y labores realizadas durante el mes de enero 2017 por parte de este Superior Tribunal de Justicia, a través de la Unidad de implementación de la Reforma Procesal Penal.

El presente informe complementa el enviado oportunamente, donde se detallan las actividades, obras y capacitaciones realizadas durante 2016, toda vez que el año judicial culmina el 31/1/2017.

El mes de enero ha resultado sumamente fructífero para el avance en cuestiones de infraestructura (edilicias y de conectividad), tal como había sido planificado oportunamente, teniendo en consideración que durante el receso estival la actividad se limita a asuntos urgentes, por consiguiente las tareas o intervenciones no provocan mayores inconvenientes; especialmente por el menor caudal de asuntos a tratar en los organismos y el escaso uso de las salas de audiencia, en las que se avanzó considerablemente.

De esta forma, el trabajo realizado durante todo 2016 para la definición del modelo de sala de audiencias, planificación arquitectónica y logística del funcionamiento de las distintas áreas, la búsqueda de locación de inmuebles y la confección y seguimiento de los expedientes de readecuación, tuvo sus frutos en las intervenciones finales.

Refacciones Edilicias

Primera Circunscripción judicial

En **Viedma**, se realizaron tareas de refuncionalización en cuatro salas de audiencia; como también en el ámbito del siniestrado Juzgado de Instrucción N° 4, dentro del edificio central de Laprida 292.

El auditorio o sala mayor, que albergará las audiencias más convocantes, fue intervenido con un recambio completo del cielorraso y del sistema de iluminación, que complementa las labores que se habían realizado anteriormente en cuanto a conexiones de equipos de filmación requeridos.

Una tarea similar se llevó a cabo en las salas de audiencias más pequeñas, sumándole la remoción de estrados y la renovación del piso.

También en la capital provincial está en ejecución el tendido eléctrico y la platea para el “shelter” que permitirá la grabación de todo el material filmico y su transmisión para el resguardo remoto.

Culminadas estas tareas, se procederá a adecuar el edificio ubicado en 25 de mayo N° 567 para la instalación de la oficina Judicial General, la oficina judicial circunscripcional, el Tribunal de impugnación y el Foro de Jueces; Asimismo, se

efectuará la adecuación del edificio sito en calle Roca N° 67, en el que funcionará el Ministerio Público Fiscal.

Segunda Circunscripción Judicial

En **Choele Choel** se ejecuta la readecuación del inmueble ubicado en San Martín N° 1488, destinado a Fiscalía y Juzgado. Allí se construye una sala de audiencias, se refuncionaliza la mesa de entradas y se ejecutan labores de reacondicionamiento general del inmueble.

En **Villa Regina**, se realizan obras de refuncionalización del inmueble situado en Remedios de Escalada N° 128, que será destinado a la Fiscalía.

En **General Roca**, cabecera de la segunda circunscripción, se desarrollan trabajos de readecuación de redes e instalación eléctrica en el inmueble de calle San Luis y España. A finales del año pasado, en la Ciudad Judicial se realizó un intenso trabajo de recambio de servidores y de adecuación de conexiones y equipamiento del Auditorio, que será la sala de audiencias central de General Roca.

Asimismo, en esta ciudad también se realizan trabajos de alimentación eléctrica para nueva base de datos y grupo generador.

Tercera Circunscripción Judicial

En **San Carlos de Bariloche**, culminados todos los trámites necesarios, es inminente el comienzo de la obra en el edificio de calle Anasagasti y Goedecke, donde se ubicarán las fiscalías.

Por otra parte, comenzó la obra de construcción de platea y alimentación eléctrica para la ubicación del “shelter” necesario en la jurisdicción.

Cuarta Circunscripción Judicial

En la localidad de **Cipolletti**, está en ejecución la readecuación del inmueble que será destinado a las fiscalías, situado en calle Villegas e Irigoyen.

Área de Informatización de la Gestión Judicial

El Comité de Informatización de la Gestión Judicial, durante el mes de enero, mantuvo reuniones de trabajo para la toma de definiciones, supervisó trabajos de conectividad y de recepción de equipamiento y expuso el desarrollo del software que será utilizado por las oficinas judiciales.

El 11 de enero, dictaminó la razonabilidad del precio respecto de la oferta de contratación de servicio de conectividad digital por fibra óptica entre varios edificios judiciales ubicados en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El 25 de enero mantuvo una reunión a los fines de emitir dictamen acerca de la razonabilidad de

precios de productos a ser adquiridos con destino a proyectos de implementación del Código Procesal Penal Ley N° 5020, tramitados en Expedientes Nros. A/CM/1542/16 y A/CM/1651/16 -instalación de telefonía IP en edificios del Poder Judicial-, de acuerdo a lo estipulado al respecto por el Artículo 3° de la Ley 5108 y Decreto N° 1737/98, Anexo II.

Por otra parte, tuvieron continuidad los trabajos de conectividad en la sala de servidores de la ciudad judicial de General Roca.

Además, el área de Informatización de la Gestión Judicial presentó el programa informático que servirá de herramienta a las Oficinas Judiciales.

La presentación incluyó un modelo de interfaz del sistema de fijación de audiencias, tarea clave de las oficinas judiciales. De acuerdo al desarrollo propuesto, cada operador del Poder Judicial tendrá una clave que le permitirá acceder solo a determinados aspectos del expediente digital y del calendario de audiencias, de acuerdo a su función.

Dirección General de Oficinas Judiciales

En diciembre, como se asentó en el Informe Preliminar enviado a la Comisión Interpoderes, asumió el Director General de las Oficinas Judiciales y los responsables jurisdiccionales de las mismas, tras concursos abiertos de oposición y antecedentes.

Durante el mes de enero los flamantes titulares de oficinas judiciales recibieron capacitación sobre la interrelación de las distintas áreas, coordinaron acciones sobre la actividad específica que desarrollarán y trabajaron en el manual de funcionamiento unificado.

Actualización del estado de los expedientes de la Reforma Procesal Penal al 31 de enero

Alquileres

Orden	Proceso	Ciudad	Propietario	N° Expte.	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE VIEDMA DE APROXIMADAMENTE 850M2 S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Lascano Jorge y Lascano Juan	A/CM/0603/16	Directa	086/16	Contrato firmado por 36 meses
2	LOCACION DE UN INMUEBLE DE UNA SUPERFICIE MINIMA APROX. DE 340 M2 EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	Abdelhamid	A/CM/0644/16	Directa	096/16	Contrato firmado por 36 meses
3	LOCACION DE UN INMUEBLE DE DE UNA SUPERFICIE APROX. DE 140 M2 EN LA CIUDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	Moncada	A/CM/0645/16	Directa	097/16	Contrato firmado por 36 meses
4	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 600 M2 EN LA CIUDAD DE VIEDMA DESTINADO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Nelson Rossi e hijos SRL	A/CM/0646/16	Directa	098/16	Contrato firmado por 36 meses
5	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 850 M2 EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Bariloche	Arroyo, Jorge	A/CM/0736/16	Directa	115/16	Contrato firmado por 36 meses

Obras

Orden	Proceso	Ciudad	N° Expte.	Tipo de Contratacion	Nro.	Empresa	Estado
1	REFUNCIONALIZACION DE INMUEBLE CON DESTINO A FORO DE JUECES Y OFICINA JUDICIAL SITO EN CALLE 25 DE MAYO N°567 Y REFUNCIONALIZACION DE AUDITORIOS EN INMUEBLE DE CALLE LAPRIDA N° 292 DE VIEDMA S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	A/CM/1224/16	Directa	186/16	Urban	En obra
2	REFUNCIONALIZACION DEL JUZGADO PENAL N° 4 DE LA CIUDAD DE VIEDMA S/ CONCURSO DE PRECIOS	Viedma	A/CM/0604/16	Directa	016/16	M2	En obra
3	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ROCA 67 DE LA CIUDAD DE VIEDMA	Viedma	A/CM/1606/16	Directa	239/16		Licitado. En trámite
4	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE VILLEGAS ESQUINA IRIGOYEN DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	A/CM/1225/16	Directa	187/16	SIA	En Obra
5	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ESPAÑA Y URQUIZA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	A/CM/1398/16	Directa	211/16	SIA	En condiciones de iniciar la obra, a la espera de la finalizacion de la obra de Expte 1228/16.
6	READECUACION DE INMUEBLE SITO EN CALLE REMEDIOS DE ESCALADA NRO.128 DE LA LOCALIDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	A/CM/1347/16	Directa	202/16	Estepa SA	En Obra
7	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ING. BONOLLI Nro. 95 DE LA LOCALIDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	A/CM/1350/16	Directa	204/16	SIA	Listo para iniciar obra
8	REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ANASAGASTI ESQUINA GOEDECKE DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE S/ CONTRATACION DIRECTA	Bariloche	A/CM/1344/16	Directa	201/16	Hiza Ingenieria	Listo para iniciar obra
9	CONSTRUCCION DE PLATEAS, READECUACION ELECTRICA Y CONDUCTOS Y TRABAJOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE SHELTERS EN LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma-Cipolletti-Bariloche-Choele Choel-Villa Regina	A/CM/1395/16	Directa	210/16	M2/Hiza/C2A	Listo para iniciar obra
10	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR FIBRA OPTICA CON DESTINO A VARIOS ORGANISMOS JUDICIALES S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma-Cipolletti-Bariloche-Choele Choel-Villa Regina	A/CM/0608/16	Directa	089/16	Telccom	Listo para iniciar obra
11	CONTRATACION CON LA CEB- CONECTIVIDAD BARILOCHE	Bariloche	A/CM/1499/16	Directa	219/16	CEB	En trámite
12	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL PARA EL USO DEL ESPACIO DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE B. RIVADAVIA Nro. 456 S/ CONTRATACION DIRECTA	Choele Choel	A/CM/0001/17	Directa	001/17		Convenio firmado.
13	CONSTRUCCION DE PLATEAS E INFRAESTRUCTURA PARA SHELTER EN LA LOCALIDAD DE CHOELE CHOEL S/ CONTRATACION DIRECTA	Choele Choel	A/CM/1737/16	Directa	244/16		En tramite, la Municipalidad de Choele Choel va a realizar la obra.

Contrataciones y compras varias

Orden	Proceso	N° Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DESTINADO AL MPF S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0632/16	Directa	092/16	Contrato Firmado
2	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA TECNICA DE UN INGENIERO ELECTRICISTA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0641/16	Directa	094/16	Finalizado
3	ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A ORGANISMOS VARIOS S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0648/16	Directa	100/16	Entrega completada
4	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROYECCION DESTINADAS A LAS SALAS DE AUDIENCIA DE ORGANISMOS VARIOS DEL PODER JUDICIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0649/16	Directa	101/16	Finalizado
5	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL Y/O EN CONSTRUCCIONES Y/O ARQUITECTOS S/ CONTRATACION DIRECTA (A/CM/0869/16)	A/CM/0869/16	Directa	138/16	Contrato firmado.
6	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIA CON DESTINO A LA OFICINA JUDICIAL DE VILLA REGINA	A/CM/1308/16	Directa	197/16	Listo para entrega del proveedor
7	CONTRATACION DIRECTA CON LA FIRMA ALTEC S.E. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0335/16	Directa	052/16	Listo para entrega del proveedor
8	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0647/16	Directa	099/16	En tramite
9	CONTRATACION CON LA EMPRESA ALTEC SE POR EL SERVICIO DE GRUAS	A/CM/1528/16	Directa	225/16	En trámite
10	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ROCA Y CIPOLLETTI	A/CM/1538/16	Directa	226/16	Entregado
11	ADQUISICION DE TELEFONOS IP	A/CM/1542/16	Directa	228/16	En trámite
12	REFUNCIONALIZACION DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE CIPOLLETTI	A/CM/1547/16	Directa	230/16	En trámite
13	ADQUISICION DE CELULARES CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO	A/CM/1590/16	Directa	235/16	En trámite
15	CONVENIO CON LA POLICIA DE RIO NEGRO PARA EL USO DEL ESPACIO DEL EDIFICIO DE CALLE BONOLLI Nro. 95 DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1554/16	Convenio		Convenio Firmado

Capacitaciones

Orden	Proceso	N° Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL DICTADO DEL CURSO LA "LA LOGICA Y VALORACION DE LA PRUEBA EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO" S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0049/16	Directa	021/16	Finalizado
2	CURSO DE CAPACITACION "LITIGACION ORAL" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0157/16	Directa	033/16	Finalizado
3	HONORARIOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION "TALLER DE ESTRATEGIAS DE LITIGACION ORAL PARA LA DEFENSA" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0226/16	Directa	044/16	Finalizado
4	HONORARIOS DEL CURSO "INTRODUCCION A LA LITIGACION ORAL EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS", EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0282/16	Directa	045/16	Finalizado
5	HONORARIOS POR EL MODULO II: CAMBIOS EN LA DIFUSION DE LA NOTICIA JUDICIAL CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0731/16	Directa	120/16	Finalizado
6	HONORARIOS POR LA CAPACITACION EN SISTEMA ORAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0727/16	Directa	116/16	Finalizado
7	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS POR PARTE DE LA FIRMA 10 PINES S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0729/16	Directa	118/16	Finalizado
8	HONORARIOS POR EL PROGRAMA INTENSIVO DE LITIGACION ORAL PARA EL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0868/16	Directa	137/16	Finalizado
9	HONORARIOS PARA EL CURSO DE ORATORIA JURÍDICA DESTINADO AL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0870/16	Directa	139/16	Finalizado
10	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS INFORMATICOS A CARGO DE LA FIRMA NEXSYS ARGENTINA S.A. S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1032/16	Directa	158/16	Finalizado

Fotografías de reformas edilicias



Bariloche: Edificio Anasagasti y Goedecke, destinado a las fiscalías.



Viedma: Auditorio, nuevo cielorraso, iluminación y conectividad



Roca: recepción de equipamiento informático



Bariloche: trabajos para instalar el shelter



Roca: labores en el Auditorio



Viedma: mejoras en las salas de audiencias



Roca: trabajos en sala de servidores



El Bolsón: mejoras en la Defensoría



Villa Regina: obras en la Fiscalía



Choele Choel: adecuación de la Fiscalía y el Juzgado



Cipolletti: arriba, obras en Fiscalía; abajo, refacciones en Juzgado.